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Adran 14: Awdurdodi Prosiectau

14. Adran 14: Awdurdodi Prosiectau
14.1. Awdurdodi Prosiectau

14.1.1. Gally Brifysgol ymrwymo i nifer o brosiectau newydd mewn blwyddyn.
Math o Brosiect Disgrifiad Cymorth Cyllid gan

Grantiau Ymchwil Grantiau i gefnogi gweithgareddau ymchwil yny Cyllid Ymchwil
Brifysgol. Darperir gan Sefydliadau Cyllido Ymchwil
neu elusennau. Nid ydynt fel arfer yn cwmpasu Costau
Economaidd Llawn cyflenwi

Contractau Ymchwil Contractau ymchwil masnachol sy’n cwmpasu o leiaf  Cyllid Ymchwil
Masnachol 100% o Gostau Economaidd Llawn cyflenwi.

Grantiau Refeniw Grantiau gan gyrff Llywodraethol sydd fel arfer yn Cyllid Canolog
Clustnodedig cwmpasu costau uniongyrchol yn gysylltiedig 8 menter

benodol yn unig.

Trefniadau Gallai’r rhain gynnwys rhyddfreiniau, cyrsiau gradd ar  Cyllid Canolog
Cydweithredol Newydd y cyd, partneriaethau cyfnewid neu bartneriaethau

wedi’u cynllunio i gynyddu recriwtio.

Cynigir y prosiectau newydd hyn drwy’r Pwyllgor

Darpariaeth Ryngwladol a Chydweithredol

Prosiectau Eraill e.e. Mentrau mawr i ddatblygu cynnyrch dysgu Cyllid Canolog
newydd neu fynd i farchnad newydd, neu fenter
marchnata a recriwtio myfyrwyr newydd sylweddol

Prosiectau Cyfalaf Prosiectau mawr ar gyfer adeiladu, adnewyddu neu Cyllid Canolog
brynu offer. Gallant fod wedi’u cyllido gan gyrff
Llywodraethol neu Sefydliadau Cyllido Ymchwil sy’n
cwmpasu costau adeiladu neu gaffael offer neu dir ac
adeiladau cychwynnol yn unig.

14.1.2. Cyfrifoldeb y rheolwr prosiect yw sicrhau’r awdurdodiad priodol. Anogir y rheolwr prosiect i
ymgysylltu a’r tim cymorth ariannol perthnasol yn gynnar yn y broses er mwyn sicrhau y gellir cynnal y
diwydrwydd dyladwy perthnasol yn amserol.

14.2.  Prosiectau ymchwil, contractau ymchwil masnachol a phrosiectau’n gysylltiedig ag ymchwil

14.2.1. Rheoliry broses ar gyfer paratoi a chyflwyno prosiectau ymchwil gan yr adran Ymchwil, Busnes ac
Arloesi.

14.2.2. Mae’r tim Cyllid Ymchwil yn cynorthwyo gyda’r dadansoddiad ariannol o brosiectau ymchwil a
dylai’r Prif Ymchwilydd neu’r Rheolwr Prosiect gysylltu a Chyllid Ymchwil i ddarparu cymorth i'r
dadansoddiad ariannol.

14.2.3. Crynhoir y broses ymgeisio am grant yn y siart llif isod.
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RDO = Swyddog Datblygu Ymchwil
EDO = Swyddog Datblygu Ewrop
BDO= Swyddog Datblygu Busnes

A 4

Rhaglen Ymchwil
Gweithredu

Lledaenu

Effaith

Cyfiawnhau Adnoddau

Datblygu Cynnig Academaidd (gyda
chymorth RDO/EDO/BDO)

Paratoi:
Costiadau (Taflen CELI)

Moeseg: Cynllun Rheoli Data

(RG1) ffurflen binc
JES/eGap (os yw’n briodol)

A

3 wythnos tan y dyddiad cau

RBI (Grantiau Ymchwil RDO/
EDO/)

Gwiriadau:

Gwiriad diogelwch
Strwythur y Cynnig

Costau'r Prosiect

Llofnodi'r ffurflen binc (RG1)

Cyflwyno cynnig drafft

Ansawdd Ymchwil

Adran Academaidd
(drwy'r Cyfarwyddwr
Ymchwil)

Adolygiad Cymbheiriaid

v

DI-G y Gyfadran (neu enwebeion)
Llofnodi'r ffurflen binc (RG1)

5 diwrnod gwaith cyn y dyddiad cau

Cyflwyniad Terfynol a chyflawn; llofnodi ffurflen Binc, taflen CELI a’r Cais Grantiau
Ymchwil

{

Cyflwyno

¢

Cais

Cyswlltdrbi@aber.ac.uk

Cyflwynwch ddraft o'ch cynnig i RBI ac ar gyfer adolygiad gan gymbheiriaid 3 wythnos cyn y dyddiad cau. Rhaid i chi
gyflwyno'r holl waith papur a bod wedi cwblhau adolygiad cymheiriaid o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn y dyddiad cau (fel yr
argymhellir gan UKRI). Nid oes gwarant y caiff ceisiadau a anfonir at Grantiau Ymchwil lai na 5 diwrnod cyn y dyddiad
cau eu cyflwyno.
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Matrics Awdurdodi ar gyfer Prosiectau Ymchwil

14.2.4.

Mae’r tabl isod yn dangos y lefelau awdurdodi ar gyfer pob prosiect. Mae’r awdurdod yn seiliedig ar y golled a

whneir ar y prosiect o’i chymharu a gwerth Costau Economaidd Llawn (“CELI”) y prosiect

Cyfanswm diffyg y
prosiect o’i
gymharu 3 CELI

>£2.5m

flm-£2.5m

£250k - £1m

£50k - £250k

£10k - £50k

Llofnodwr Awdurdodedig

Cadeirydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth (neu’r
|-G gyda chymeradwyaeth gofnodedig y
Cyngor)

Cadeirydd RPC Prifysgol Aberystwyth
(neu’r I-G gyda chymeradwyaeth gofnodedig y
RPC)

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Cyfnewid
Gwybodaeth ac Arloesi Prifysgol Aberystwyth

Dirprwy Is-Ganghellor Cyfadran berthnasol
Prifysgol Aberystwyth

Pennaeth Adran

Dogfennau Ategol

Ffurflen Gymeradwyaeth Ariannol y
Prosiect RG1

Cynnig

Ffurflen Costau Economaidd Llawn

Ffurflen Gymeradwyaeth Ariannol y
Prosiect RG1

Cynnig

Ffurflen Costau Economaidd Llawn

Ffurflen RG1
Cynnig
Ffurflen Costau Economaidd Llawn

Ffurflen RG1
Cynnig
Ffurflen Costau Economaidd Llawn

Ffurflen RG1
Cynnig
Ffurflen Costau Economaidd Llawn

14.2.5. Mae Ffurflen Cymeradwyo Ariannol y Prosiect ar gael ar gael isod, Atodiad 2. Mae Ffurflen RG1 a'r

Daflen Excel Costio Economaidd Llawn ar gael ar y ddolen ganlynol
https://www.aber.ac.uk/en/rbi/staff-students/support/toolkit/

14.3.  Grantiau Refeniw Clustnodedig

14.3.1. Fel arfer mae Grantiau Refeniw Clustnodedig yn cwmpasu’r costau uniongyrchol yn gysylltiedig a’r
prosiect yn unig, ac nid ydynt yn cwmpasu gorbenion fel costau adeiladau, costau cymorth
gwasanaethau proffesiynol, salwch staff ac ati.

14.3.2. Mewn rhai amgylchiadau penodol gall y Brifysgol ddewis ymgymryd a grantiau Clustnodedig am eu bod
yn cynorthwyo’r Brifysgol i gyflawni nod strategol.


http://www.aber.ac.uk/en/rbi/staff-students/support/toolkit/
http://www.aber.ac.uk/en/rbi/staff-students/support/toolkit/
http://www.aber.ac.uk/en/rbi/staff-students/support/toolkit/

Adran 14: Awdurdodi Prosiectau

Matrics Awdurdodi ar gyfer Grantiau Clustnodedig

14.3.3. Mae’r tabl isod yn dangos y lefelau cymeradwyaeth ariannol angenrheidiol ar gyfer prosiectau
Grant Clustnodedig.

Incwmy

Prosiect Awdurdod Cymeradwyo Dogfennau Ategol

>£2.5m Cadeirydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth (neu’r Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect
I-G gyda chymeradwyaeth gofnodedig y
Cyngor)

flm-£2.5m Cadeirydd RPC Prifysgol Aberystwyth Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect
(neu’r I-G gyda chymeradwyaeth gofnodedig y
RPC)

£250k - £1m I-G Prifysgol Aberystwyth Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect

£50k - £250k Rheolwyr Cyllideb Atebol Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect
Cyfarwyddwr Ystadau

£10k - £50k Uwch Ddeiliaid Cyllideb -

14.3.4. Mae ffurflen Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect ar gael, gweler Atodiad 2.

14.3.5. Mae’r RPCa’r Cyngor yn cymeradwyo nifer o brosiectau grant clustnodedig refeniw fel rhan o’r broses
o osod y Gyllideb Flynyddol. Ni fyddai angen cymeradwyaeth bellach gan yr RPC a’r Cyngor os yw’r
RPC a’r Cyngor eisoes wedi cymeradwyo’r prosiect fel rhan o’r broses o osod y gyllideb flynyddol.

14.4. Trefniadau a Phartneriaethau Cydweithredol Newydd

14.4.1. Rheolir trefniadau partneriaeth newydd gan yr Adran Darpariaeth Ryngwladol a

Chydweithredol (“ICPC”). Dangosir y broses gyflawn

ar y safle Cydweithio.

https://www.aber.ac.uk/en/collaborative-provision/staff-info/the-approval-process/

14.4.2. Fel rhan o’r broses gymeradwyo, rhaid cwblhau Dadansoddiad Ariannol ar gyfer y mathau
canlynol o weithgaredd cydweithredol:

=  Cydweddu

= DPP sy'n rhoi credydau
=  Graddau Cydweithredol
. Rhyddfreiniau

. Dilysu

14.4.3. Gellir cwblhau dadansoddiadau hefyd ar gyfer mathau eraill o drefniadau (e.e. Cytundebau
Gwasanaeth) ar gais y Pwyllgor.

14.4.4. Rhaid costio trefniadau ariannol yr holl drefniadau cydweithredol a phartneriaeth yn llawn a chyfrif

amdanynt yn gywir ac yn llawn, gan gynnwys darpariaeth ar gyfer trefniadau monitro ac arholiadau
allanol, os yw’n berthnasol, cyn y gall yr ICPC lofnodi a chymeradwyo’r Memorandwm o Gyd-
ddealltwriaeth. Mae templed Excel ar gyfer y dadansoddiad ariannol ar gael ar y wefan ganlynol
(“Templed Achos Busnes”). https://www.aber.ac.uk/en/collaborative-provision/staff-info/the-
approval-process/business-case/
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14.4.5. Gally dadansoddiad ariannol ddigwydd ar yr un pryd a datblygu’r achos academaidd ar gyfer
darpariaeth gydweithredol. Fodd bynnag mae’r ASA yn pennu bod rhaid ystyried yr achos
busnes ac academaidd dros drefniant cydweithredol arfaethedig ar wahan.

14.4.6. Dylid Cyflwyno’r templedau Dadansoddiad Ariannol a Chymeradwyaeth Ariannol y Prosiect
(Gweler yr atodiadau isod) i'r adran Cyllid ar 6l llofnodi Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth
ond cyn ymrwymo i unrhyw gytundeb contractaidd. Rhaid cyfleu penderfyniad y
Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol a/neu Fwrdd Gweithredol y Brifysgol i'r
Swyddfa Cydweithio yn AQRO (collaboration@aber.ac.uk) er mwyn gallu adrodd arno i'r
ICPC.

Matrics Awdurdodi ar gyfer trefniadau Cydweithredol Newydd
Incwm Awdurdod cymeradwyo Dogfennau ategol
Blynyddol a
_Ragwelir
>£2.5m Cadeirydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect
(neu’r I-G gyda chymeradwyaeth Templed Achos Busnes / Dadansoddiadau
gofnodedig y Cyngor) Ariannol Eraill
Cadeirydd RPC Prifysgol Aberystwyth Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect
fim-£2.5m (neu’r I-G gyda chymeradwyaeth Templed Achos Busnes / Dadansoddiadau
gofnodedig y RPC) Ariannol Eraill
£250k - £1m I-G Prifysgol Aberystwyth Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect
Templed Achos Busnes / Dadansoddiadau
Ariannol Eraill
£50k - £250k Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect
Rheolwyr Cyllideb Atebol Templed Achos Busnes / Dadansoddiadau
Cyfarwyddwr Ystadau, Cyfleusterau a Ariannol Eraill
Phreswylfeydd
Templed Achos Busnes / Dadansoddiadau
£10k - £50k Uwch Reolwyr Cyllideb Ariannol Eraill

Mae ffurflen Cymeradwyaeth Ariannol y Prosiect ar gael, gweler Atodiad 2.

14.5.

14.5.1.

14.5.2.

Prosiectau Eraill

Bydd y Brifysgol hefyd yn ymgymryd a nifer o brosiectau sylweddol bob blwyddyn. Rhaid creu
ac adolygu achosion busnes i'r prosiectau hyn os yw’r gost flynyddol i’r Brifysgol cyn derbyn
unrhyw incwm yn fwy na £250k. Rhaid cael cymeradwyaeth yr |-G ar gyfer prosiectau dros
£250k, neu Gadeirydd y Cyngor os yw'r prosiect y tu allan i’r gyllideb. Anogir achosion busnes
hefyd ar gyfer prosiectau llai o faint.

Ceir templed yn egluro’r wybodaeth sydd ei hangen yn yr achos busnes.



Atodiad 2, ymeradwyaeth ariannol prosiect

Pwnc: Disgrifiad byr

Disgrifiad cryno o'r prosiect arfaethedig a'r rheswm y mae'r prosiect yn cael ei gynnig.

Gweithgareddau sydd eu hangen

Camau y gofynnir i'r Weithrediaeth eu cymeradwyo yn awr

Dadansoddiad Ariannol o'r Prosiect

Ystyriaethau allweddol sy'n codi o'r diwydrwydd dyladwy

dyladwy

Ystyriaethau allweddol sy'n codi o'r diwydrwydd

Effaith Bosibl

Diwydrwydd Dyladwy

Effaith trafodion ........ccccveeciveniiveniceiiiens

Caffael:

CYreithioll ..o

Ymchwil i'r farchnad......cooveveveceiniceccreenen,

AChOS BUSNES .....cvererrriercenieeeesiee s

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Cymeradwyaethau

Cychwynnwr.

Cyfrifydd ProSi€Ct.......coeeveereceereenireesercesereeeserenns

Pennaeth Adran........coeeeeecnnennneseinenene

Cyfarwyddwr Sefydliad / ......cccceveuneeee.
Diprwy I's Ganghellor

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad




Atodiad 3 - Templed Achos Busnes

Templed Achos Busnes

Crynodeb Gweithredol

o Dysgrifiad o fenter gan

gynnwys:
. Buddion
. Fit strategol
- Cyflawniadau

- Dewisiadau
amgen

o Crynodeb Ariannol
o Amserlen Amilinellol

Tudalen Llofnodi

Awdur a Noddwr
Cyfranwyr darpariaeth
academaidd

o Cyfranwyr Dadansoddi Effaith
- Academydd
. Cefnoga
- Arall (ee fasnachiadau)

o Cyddid

Cydymffurfio a risk

Dadansoddiad Ansawdd
Dadansoddiad Cyfreithiol
Dadansoddiad Rheoliadol
Risg y Prosiect (gan gynnwysy

o O O O

gofrest risg)

Cynllunio

o Llywodraethu Prosiect a
Thim Prosiect Llinell
Amser a Cherrig Milltir
Cyffredinol

Disgrifiad o Fenter

o O beth ydyw, beth fydd yn ei
ddwyn i'r brifysgol?
Ffit strategol
Hymchwilio
Mesurau llwyddiant - gan
gynnwys DPA

Amgylchedd

o Farchnad

cyllid

Cyfranddaliadau

segmentu a marchad

Swyddi cyfrifiadurol
Ffactorau gwleidyddol ac
amserol

Incwm
Rhagolygon Galw (myfyrwyr)
Gan Gynnwys Dadansoddiad (gan
gynnwys dadansoddiad
cystadleuwyr)

Costau

O Dadansoddiad Pact (beth yw'r effaith ar
bob adran a'r brifysgol gyfan).
. Gwerthuso Costau

Treth (gan gynnwys TAW, treth
gorfforaeth, sefydlu sefydliad
parhaol, treth gweithwyr,
cyfundrefnau treth dramor
dyletswydd stamp)

Lansiad post 5 mlynedd | ac E Llif

Arian ac Ad-dalu

Ffynhonnell arian ar gyfer

buddsoddi

Gweinyddiaeth Ariannol

(gan gynnwys codi anfoneb

Proses, proses ac amseriadau casglu

dyledion, risg o ddyled ddrwg,

amseru talu a threfniadau prosesu)

Trefniant Echdynnu a Bancio
Arian Parod
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